

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2255/BC-SKHĐT ngày 11/9/2023; kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 05/9/2023 của UBND thị xã Phước Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long, như sau:

1. Bổ sung gói thầu Xây dựng hạng mục phát sinh thuộc dự án Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long: Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án, như sau:

Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020	Điều chỉnh
Kiểm toán độc lập	Quý III/2022	Quý IV/2023

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh.

3. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2255/BC-SKHĐT ngày 11/9/2023.

Điều 2. UBND thị xã Phước Long là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LDVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (66Bình).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**