

Số: 547/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khối phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khối phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 236/TTr-SKHĐT ngày 09/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khối phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình.

Nội dung	Theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện công trình	2014-2015	2015-2016

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 18.3).



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Công trình: Nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khối phòng học trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng.

(Kèm theo Quyết định số: 577 /QĐ-UBND ngày 23 / 7 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)					
1	Xây dựng nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khối phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng.	10.571.091.499		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Trọn gói	300 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
2	Cung cấp thiết bị 22 phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng.	574.992.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	45 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	278.685.421		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp.	35.271.860		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	60 ngày
5	Giám sát thi công xây lắp	275.057.707		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	10.000.000	Tự thực hiện	-	Quý I năm 2015	-	15 ngày	
7	Thẩm định giá thiết bị	5.000.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	30 ngày	
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	24.411.654	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	