

Số: 618 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Đa Kia, huyện Bù Gia Mập;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 276/TTr-SKHĐT ngày 19/3/2015, theo Tờ trình số 417/TTr-SGDĐT ngày 05/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Đa Kia, huyện Bù Gia Mập với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Nội dung	Theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2013 - 2015	2015 - 2016

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 26.3).




Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Đa کیا, huyện Bù Gia Mập
(Kèm theo Quyết định số 618 /QĐ-UBND ngày 01 / 4 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gọi thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây-lập							
1	Xây dựng 09 phòng học lầu và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Đa کیا, huyện Bù Gia Mập (ĐK-XL1)	10.671.755.000	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Trọn gói	250 ngày
2	Xây dựng khối bộ môn, khối hành chính quản trị và phục vụ học tập, nhà công vụ giáo viên Trường THPT Đa کیا, huyện Bù Gia Mập (ĐK-XL2)	12.185.139.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Trọn gói	300 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
3	Cung cấp thiết bị khối 09 phòng học lầu Trường THPT Đa کیا, huyện Bù Gia Mập (ĐK-TB1)	209.700.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2016	Trọn gói	50 ngày
4	Cung cấp thiết bị thí nghiệm - thực hành và bàn ghế, kệ thư viện Trường THPT Đa کیا, huyện Bù Gia Mập (ĐK-TB2)	1.868.960.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2016	Trọn gói	50 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu ĐK-XL1	35.964.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	60 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu ĐK-XL2	40.211.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	60 ngày
7	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu ĐK-TB2	5.364.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2016	Trọn gói	15 ngày
8	Giám sát thi công gói thầu ĐK-XL1	280.454.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
9	Giám sát thi công gói thầu ĐK-XL2	315.717.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
10	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐK-XL1	10.671.755	Tự thực hiện	-	Quý II năm 2015	-	-	



	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐK-XL2	12.185.139
12	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐK-TB2	2.000.000
13	Thẩm định giá thiết bị	10.000.000
14	Kiểm toán quyết toán	130.444.000
IV	Dịch vụ phi tư vấn	
15	Bảo hiểm xây dựng gói thầu ĐK-XL1	20.858.000
16	Bảo hiểm xây dựng gói thầu ĐK-XL2	23.816.000

Tự thực hiện	-	Quý II năm 2015	-	-
Tự thực hiện	-	Quý I năm 2016	-	-
Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2016	Trọn gói	30 ngày
Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2016	Trọn gói	90 ngày
Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công

Ghi chú: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải điều chỉnh dự toán công trình, trong đó: chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tính theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.