

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh thời gian thực hiện và phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn từ chốt kiểm lâm (Nhà máy thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn từ chốt kiểm lâm (Nhà máy thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập);

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn từ chốt kiểm lâm (Nhà máy thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập);

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường



ĐT741 đoạn từ chốt kiểm lâm (Nhà máy thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 08/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện và phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn từ chốt kiểm lâm (Nhà máy thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập), nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 đến Quý II năm 2013.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung: Bảng kế hoạch đấu thầu bổ sung kèm theo.

Điều 2. Những nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 24/03/2009, số 1657/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 09.01).*gr*



Nguyễn Văn Lợi

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU BỔ SUNG

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT741 đoạn từ chốt Kiểm lâm (Thủy điện Thác Mơ) đi Bù Gia Mập, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập)

(Kèm theo Quyết định số: 59 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	XÂY LẬP		Vốn ngân sách tỉnh và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW				
1	Hệ thống chiếu sáng đoạn đi qua TTHC huyện Bù Gia Mập	4.702.000.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	90 ngày
2	Trạm biến áp, đường dây trung thế cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng	264.763.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	90 ngày
II	DỊCH VỤ TƯ VẤN						
1	Khảo sát, thiết kế hạng mục điện chiếu sáng đoạn đi qua TTHC huyện Bù Gia Mập	134.728.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Theo đơn giá và tỷ lệ %	90 ngày
2	Thẩm tra TK-DT hạng mục điện chiếu sáng đoạn đi qua TTHC huyện Bù Gia Mập	14.337.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	13.964.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	20 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu Hệ thống chiếu sáng đoạn đi qua TTHC huyện Bù Gia Mập	94.650.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Giám sát thi công xây dựng gói thầu Trạm biến áp, đường dây trung thế cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng	3.655.000		Chi định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công