

Số: 109/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính Bắc - Nam nối dài giai đoạn 1 thuộc Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính Bắc - Nam nối dài giai đoạn 1 thuộc Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 555/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/5/2015, theo Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 19/5/2015 của UBND huyện Hớn Quản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính Bắc - Nam nối dài giai đoạn 1 thuộc Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và về đấu thầu; thực hiện tốt các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 01.6)gc.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính Bắc - Nam nối dài giai đoạn 1 thuộc Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-UBND ngày 03 / 6 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

| STT | Tên và nội dung gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | |
|------------|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|
| I | XÂY LẬP | 36.700.000.000 | | | | | | | |
| 1 | XL1: Phần đường giao thông (bao gồm nền và mặt đường, dải phân cách, vỉa hè, vòng xoay, hệ thống thoát nước và cây xanh). | 32.116.000.000 | Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh) | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II năm 2015 | Trọn gói | 360 ngày | |
| 2 | XL2: Phần hệ thống chiếu sáng (bao gồm hệ thống chiếu sáng, đường dây trung thế và trạm biến áp) | 4.584.000.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II năm 2016 | Trọn gói | 180 ngày | |
| II | DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN | 82.416.000 | | | | | | | |
| 1 | Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL1 | 67.696.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III năm 2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công | |
| 2 | Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL2 | 14.720.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III năm 2016 | Trọn gói | Theo thời gian thi công | |
| III | DỊCH VỤ TƯ VẤN | 1.092.395.000 | | | | | | | |
| 1 | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu XL1 | 62.972.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý II năm 2015 | Trọn gói | 45 ngày | |
| 2 | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu XL2 | 9.168.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý II năm 2016 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 3 | Thẩm định HSMT gói thầu XL1 | 14.312.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý II năm 2015 | Trọn gói | 5 ngày | |
| 4 | Thẩm định HSMT gói thầu XL2 | 2.000.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý II năm 2016 | Trọn gói | 5 ngày | |
| 5 | Thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu XL1 | 14.312.000 | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III năm 2015 | Trọn gói | 5 ngày | | |
| 6 | Thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu XL2 | 2.000.000 | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III năm 2016 | Trọn gói | 5 ngày | | |
| 7 | Giám sát thi công gói thầu XL1 | 655.235.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------|---------|--|----------|-------------------------|
| 8 | Giám sát thi công gói thầu XL2 | 130.374.000 | Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh) | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III năm 2016 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 9 | Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát gói thầu XL1 | 2.000.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý II năm 2015 | Trọn gói | 30 ngày |
| 10 | Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát gói thầu XL1 | 2.000.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Năm 2015 | Trọn gói | 15 ngày |
| 11 | Kiểm toán gói thầu XL1 | 170.848.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Sau khi xây dựng hoàn thành gói thầu XL1 | Trọn gói | 15 ngày |
| 12 | Kiểm toán gói thầu XL2 | 27.174.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Sau khi xây dựng hoàn thành gói thầu XL2 | Trọn gói | 10 ngày |
| TỔNG CỘNG : | | 37.874.811.000 | | | | | | |

Ghi chú:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều chỉnh dự toán các chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu XL1, thẩm định HSMT gói thầu XL1, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL1 trước khi lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này. Dự toán điều chỉnh sẽ thay thế giá gói thầu, làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu.
- Giá của gói thầu XL2 và các gói thầu bảo hiểm, dịch vụ tư vấn liên quan là tạm tính, sau khi dự toán hạng mục phần điện chiếu sáng được phê duyệt, dự toán sẽ thay thế giá các gói thầu này, làm cơ sở trong lựa chọn nhà thầu.