

Số: 1398/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 7 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước, vỉa hè trên QL13 đoạn qua khu vực chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long và đoạn từ chợ Lộc Thái đến cầu Mua, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước, vỉa hè trên QL13 đoạn qua khu vực chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long và đoạn từ chợ Lộc Thái đến cầu Mua, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 hỗ trợ các dự án BOT, BT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 718/BC-SKHĐT ngày 25/6/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước, vỉa hè trên QL13 đoạn qua khu vực chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long và đoạn từ chợ Lộc Thái đến cầu Mua, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

2. Giao chủ đầu tư:

a) Tự lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu xây lắp số 1, số 2 và số 3;

b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán (giá các gói thầu) theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.

3. Chủ đầu tư chỉ tổ chức thực hiện khối lượng các gói thầu của dự án theo kế hoạch vốn đã được giao nhằm tránh phát sinh, nợ đọng xây dựng cơ bản.

**Điều 2.**


1. Các nội dung không điều chỉnh tại quyết định này vẫn thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 30.6)<sub>10/10</sub>



*Phạm Văn Công*



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN**  
**Công trình: Hệ thống thoát nước, vỉa hè trên QL13 đoạn qua khu vực chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long**  
**và đoạn từ chợ Lộc Thái đến cầu Mua, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.**

(Kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>		Ngân sách tỉnh					
1	Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng đoạn Km103+600-Km104+224	4.272.822.854		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	200 ngày
2	Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng đoạn Km115+800-Km117+100	11.379.408.600		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	320 ngày
3	Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng đoạn Km117+100-Km118+547,46	10.525.071.871		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	320 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Bảo hiểm xây dựng gói thầu xây lắp số 1	17.593.976		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Bảo hiểm xây dựng gói thầu xây lắp số 2	46.856.388		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm xây dựng gói thầu xây lắp số 3	43.338.531		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1	9.215.892		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	90 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	24.543.822	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	90 ngày	

