

Số: 1435/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng
công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 752/BC-SKHĐT ngày 01/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTT, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 08.7).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trầm

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày 09 / 7 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước	570.395.488	Vốn ngân sách (Theo Quyết định số 2853/QĐ UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	90 ngày
II	Dịch vụ tư vấn							
1	Giám sát thi công xây dựng	14.841.578		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công