

Số: 1558/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 828/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/7/2014, theo Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 10/7/2014 của UBND thị xã Bình Long,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 22.7).



Nguyễn Huy Phong



PHẠCH ĐẤU THẦU BỔ SUNG (LẦN 3)
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp						
1	XL9: Xây dựng đài nước + giếng khoan	920.475.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	60 ngày
2	XL10: Xây dựng sân bóng đá + trồng cỏ	973.124.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	60 ngày
II	Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn						
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu XL9	2.789.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 7 năm 2014	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu XL10	3.279.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 7 năm 2014	Trọn gói	20 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL9	18.897.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng
6	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL10	25.573.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng
7	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu XL9	2.301.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng
8	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu XL10	2.432.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 8 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng

(Nguồn vốn thực hiện cho tất cả các gói thầu là: Vốn ngân sách nhà nước và vốn tỉnh Bình Dương hỗ trợ)