

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập;

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 804/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/7/2014, theo Tờ trình số 1223/TTr-SGDĐT ngày 03/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.
2. Đối với các gói thầu còn thiếu (thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu): Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự thực hiện theo quy định
3. Chủ đầu tư chỉ được tổ chức thực hiện khối lượng đầu tư trong phạm vi kế hoạch vốn đã giao để thực hiện dự án, nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ



quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 15.7).<sub>AV RL</sub>



*Phạm Văn Công*

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập

(Kèm theo Quyết định số: 1539/QĐ-UBND ngày 23 / 7 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>								
1	XL1: Khối bộ môn; công, hàng rào, nhà bảo vệ; cầu nối, nhà xe; hạ tầng kỹ thuật; phòng cháy chữa cháy và chống sét.	15.118.147.000	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu từ XSKT)	Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2015	Trọn gói	365 ngày	
2	XL2: Khối lý thuyết; khối hiệu bộ- thư viện kết hợp; nhà công vụ.	16.330.014.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2015	Trọn gói	365 ngày	
<b>II</b>	<b>Mua sắm hàng hoá</b>								
3	TB1: Thiết bị phòng học lý thuyết, thư viện	716.938.000		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	60 ngày	
4	TB2: Thiết bị các phòng thí nghiệm - thực hành lý, hóa, sinh, ngoại ngữ, tin học.	2.309.369.000		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	60 ngày	
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
5	Quản lý dự án.	785.763.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án	
6	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu XL1	46.851.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	45 ngày	
7	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói XL2	49.475.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	45 ngày		
8	Lựa chọn nhà thầu gói thầu TB1	2.057.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2016	Trọn gói	45 ngày		

9	Lựa chọn nhà thầu gói thầu TB2	6.627.000	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu từ XSKT)	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2016	Trọn gói	45 ngày
10	Giám sát thi công xây dựng gói XL1	374.660.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Giám sát thi công xây dựng gói XL2	399.196.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
12	Kiểm toán dự án	157.956.000		Chi định thầu	Rút gọn	Sau khi kết thúc đầu tư xây dựng	Trọn gói	30 ngày
<b>IV</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
13	Bảo hiểm xây dựng gói XL1	29.936.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
14	Bảo hiểm xây dựng gói XL2	32.336.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>36.359.325.000</b>						