

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng  
công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 882/BCTĐ-SKHĐT ngày 22/7/2014; UBND huyện Hớn Quản tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 09/7/2014,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kèm theo Quyết định này.

2. Tồn tại và hướng giải quyết:

Thiết kế và dự toán xây dựng công trình có 293 máy lạnh các loại là quá lớn (vượt so với số lượng 32 chiếc theo dự án được phê duyệt), gây lãng phí trong đầu tư và trong sử dụng về sau. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế - dự toán, chuyển đổi sang sử dụng quạt điện và thông gió tự nhiên, chỉ bố trí máy lạnh ở một số khoa, phòng thực sự cần thiết và đảm bảo số máy lạnh không vượt số lượng 32 chiếc theo dự án đầu tư được phê duyệt. Việc điều chỉnh phải hoàn thành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu xây dựng được lựa chọn.


**Điều 2.** UBND huyện Hớn Quản là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện tốt các nội dung về giải quyết tồn tại nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (nghĩa: 11.8). *8r*



*Nguyễn Huy Phong*



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  
(Kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 13 / 8 /2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu(đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>						
1	XL1: Khối đa khoa và hành chính (bao gồm thang máy, thang tải hàng, máy lạnh và thiết bị PCCC trong nhà)	28.607.897.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	540 ngày
2	XL2: Các khoa lẻ và các hạng mục phụ trợ (khoa dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn, lây, nhà tang lễ, nhà xe, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà để lò đốt rác; thiết bị máy lạnh, lò đốt rác y tế)	7.576.705.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	540 ngày
3	XL3: Hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống xử lý nước thải, đài nước, nhà đất máy phát điện, bể ngầm; các thiết bị cấp nước, xử lý nước thải, máy phát điện 320KVA, trạm biến áp, thiết bị PCCC ngoài nhà)	11.173.076.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	540 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>						
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp	101.971.000	Chỉ định thầu	-	Tháng 8/2014	Trọn gói	90 ngày
5	Giám sát gói thầu XL1	545.724.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Giám sát gói thầu XL2	172.319.000	Chỉ định thầu	-	Quý III/2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Giám sát gói thầu XL3	187.865.000	Chỉ định thầu	-	Quý III/2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
8	Kiểm toán dự án	152.811.000	Chỉ định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	60 ngày
<b>III</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>						
9	Bảo hiểm xây dựng (cả 3 gói thầu)	74.380.000	Chỉ định thầu	-	Quý III/2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>48.592.748.000</b>					

(Nguồn vốn thực hiện cho tất cả các gói thầu là: Vốn ngân sách nhà nước)