

Số: 194/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiêu dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 - tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiêu dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập).

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1021/BC-SKHĐT ngày 28/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiêu dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập), cụ thể như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tiêu dự án: Từ năm 2012 - 2016 (thay cho từ năm 2012 - 2015).

2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh kèm theo Quyết định này.

3. Các nội dung không điều chỉnh vẫn thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là chủ đầu tư chịu trách nhiệm:




1. Triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
2. Chỉ tổ chức thực hiện khối lượng của dự án theo kế hoạch vốn đã được giao nhằm tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 31.8).



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỀU CHÍNH

Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
(thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập)

(Kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)



| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| I | Xây lắp | | Vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu | | | | | |
| 1 | Xây dựng công trình đường tuần tra phía Đông Nam Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (đường sỏi đỏ). (ký hiệu: XL01) | 18.182.217.188 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2015 | Trọn gói | 210 ngày |
| II | Dịch vụ phi tư vấn | | | | | | | |
| 1 | Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu XL01 | 45.913.590 | | Chỉ định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn | | | | | | | |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL01 | 35.537.970 | | Chỉ định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | 60 ngày |
| 2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 | 16.529.288 | | Chỉ định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | 20 ngày |
| 3 | Giám sát thi công gói thầu XL01 | 418.190.995 | Chỉ định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công | |
| * | Tổng cộng | 18.698.389.031 | | | | | | |