

Số: 1815 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2013

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng  
công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài,  
tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2011 - 2015)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 4948-VN ngày 13/7/2011 giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2011-2015), công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm (là dự án thành phần thuộc dự án cấp nước và thoát nước đô thị Việt Nam giai đoạn I vay vốn WB);

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2011-2015), công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm (là dự án thành phần thuộc dự án cấp nước và thoát nước đô thị Việt Nam giai đoạn I vay vốn WB);

Căn cứ Thư không phản đối kế hoạch đấu thầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ngày 26/6/2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1151/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/10/2013; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước tại Tờ trình số 211/TTr-CTN ngày 30/9/2013,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2011 - 2015) theo Bảng kế hoạch đấu thầu kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó lưu ý thực hiện một số vấn đề sau:

Nội dung kế hoạch đấu thầu của dự án chưa đề cập đến các gói thầu bảo hiểm xây dựng (là công việc bắt buộc theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Bảo hiểm). Do đó, chủ đầu tư phải thống nhất với nhà tài trợ để xác định cụ thể:

1. Trường hợp chủ đầu tư mua bảo hiểm xây dựng thì phải có trách nhiệm trình phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu trước khi triển khai thực hiện các gói thầu xây dựng.

2. Trường hợp yêu cầu nhà thầu xây dựng mua bảo hiểm xây dựng thì nội dung các gói thầu xây lắp phải bao gồm công việc bảo hiểm xây dựng (khi lập hồ sơ mời thầu) và dự toán các gói thầu phải bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 07.10). 7 K



*Phạm Văn Tông*

## KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2011 - 2015

(Kèm theo Quyết định số: **1215** /QĐ-UBND ngày **08** /**10** /2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng/USD)	Nguồn vốn	Hình thức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>							
1	BPWS-08: Khảo sát chất lượng dịch vụ khi triển khai dự án	975.000.000 50.000	100% WB	CQS (Lựa chọn trên cơ sở chất lượng)	2 túi hồ sơ			Theo kế hoạch của Mabutip (Bộ Xây dựng)
2	BPWS-09: Khảo sát chất lượng dịch vụ khi kết thúc dự án	975.000.000 50.000	100% WB	CQS (Lựa chọn trên cơ sở chất lượng)	2 túi hồ sơ			Theo kế hoạch của Mabutip (Bộ Xây dựng)
<b>II</b>	<b>XÂY LẬP</b>							
3	BPWS-02: Xây dựng công trình thu nước thô, trạm bơm nước thô, tuyến ống truyền tải nước thô đến nhà máy nước Đồng Xoài, xây dựng nhà máy nước Đồng Xoài	91.831.994.000 4.709.333	90% WB; 10% đối ứng	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Trộn gói	24 tháng
4	BPWS-03A: Xây dựng mạng lưới truyền tải	85.707.999.000 4.395.282	90% WB; 10% đối ứng	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Trộn gói	18 tháng
5	BPWS-03B: Xây dựng mạng lưới phân phối	58.542.998.000 3.002.205	90% WB; 10% đối ứng	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1 túi hồ sơ	Quý IV 2013	Trộn gói	24 tháng
<b>III</b>	<b>MUA SẴM HÀNG HÓA</b>							
6	BPWS-04A: Đồng hồ nước	1.979.991.000 101.538	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Trộn gói	04 tháng
7	BPWS-04B: Các phụ kiện lắp đặt đồng hồ nước	1.751.003.000 89.795	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Trộn gói	04 tháng
8	BPWS-06: Thiết bị Ban QLDA	348.328.000 17.863	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý IV 2013	Trộn gói	04 tháng
9	BPWS-07A: Thiết bị phòng thí nghiệ	799.071.000 40.978	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Trộn gói	04 tháng
10	BPWS-07B: Thiết bị vận hành, bảo dưỡng	540.014.000 28.411	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Trộn gói	04 tháng
11	BPWS-07C: Xe tải nhẹ có cầu	799.071.000 40.978	90% WB; 10% đối ứng	Shop (Chào hàng cạnh tranh)	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Trộn gói	04 tháng
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>244.264.469.000</b> <b>12.526.383</b>						

(Tỷ giá quy đổi tạm tính theo dự án được phê duyệt là 19.500 đồng/USD)