

Số: 294/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 10 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1285/TTr-SKHĐT ngày 16/10/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1962/TTr-SGDĐT ngày 05/10/2015,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

**Điều 2.** Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, KTTH, VX;
- Lưu VT, (Th.21.10).



Phạm Văn Công

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)**  
**Công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập**  
 (Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 23 / 10 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>							
1	Xây dựng 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập	6.813.618.609	Nguồn vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	240 ngày
<b>II</b>	<b>Mua sắm hàng hóa</b>							
2	Mua sắm thiết bị 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập	460.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2016	Trọn gói	45 ngày
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
3	Tư vấn quản lý dự án	181.833.404		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	13.492.314		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	45 ngày
5	Giám sát thi công xây lắp	177.289.007	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
<b>IV</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
6	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.185.671	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	