

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 224/TTr-SKHĐT ngày 06/03/2015, theo Tờ trình số 378/TTr-SGDĐT ngày 02/03/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn thành, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình:

Nội dung	Theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện công trình	2014-2015	2015-2016

2. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kèm theo Quyết định này.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, Chủ đầu tư phải điều chỉnh dự toán và tính bổ sung chi phí này.


Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình

Phước; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 11.3).*ADK*



Phạm Văn Công

2/15



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Công trình: 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành
(Kèm theo Quyết định số 490 /QĐ-UBND ngày 12 / 3 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)					
1	Xây dựng 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành.	3.962.164.544		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Trọn gói	250 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
2	Cung cấp thiết bị 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành.	293.780.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	45 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	13.220.292		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp	103.094.737		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	3.962.165		Tự thực hiện	-	Quý I năm 2015	-	15 ngày
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
6	Bảo hiểm xây dựng công trình	7.845.870	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	