

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư dự án Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH Trúc Như Long.

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-T.Tr ngày 17/10/2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư các dự án có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 08/11/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Xét báo cáo kết quả thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư các dự án có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh ngày 14/11/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

1. Khái quát chung.

1.1. Thông tin về nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801140861, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19 tháng 05 năm 2023; Địa chỉ trụ sở chính: Thửa số 63, bản đồ số 25, ấp 1, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Văn Long. Chức danh: Giám đốc.

1.2. Khái quát về dự án đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Bình Phước quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/3/2017, với các nội dung sau:

- Mục tiêu dự án: Chế biến và sản xuất gỗ lạng, gỗ xẻ các loại.
- Quy mô đầu tư: 2.000 m³ nguyên liệu gỗ/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Ấp 1, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (nay là thị xã Chơn Thành), tỉnh Bình Phước.
- Diện tích, nguồn gốc đất sử dụng: Diện tích 2.000 m² trong tổng diện tích 8.687 m²; Nguồn gốc đất: Thuộc quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Mưa được UBND huyện Chơn Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00278 ngày 10/01/2012 (xác nhận thay đổi ngày 12/01/2017); Công ty TNHH Trúc Như Long thỏa thuận chuyển nhượng lại và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng). Trong đó: 100% vốn góp của doanh nghiệp.



- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Từ tháng 02/2017 đến tháng 5/2017 Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường; Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017 Tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng; Từ tháng 9/2017 đi vào hoạt động.

2. Kết quả kiểm tra.

2.1. Về ký quỹ và nguồn vốn thực hiện dự án.

a) Về ký quỹ đảm bảo thực hiện: Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động nên không thực hiện ký quỹ.

b) Về nguồn vốn đầu tư dự án: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 07/02/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 15 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/5/2023 vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

Tổng vốn để thực hiện dự án là 15 tỷ đồng. Trong đó: 100% vốn góp của doanh nghiệp.

2.2. Về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

a) Về thủ tục pháp lý.

- Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh.

- Công ty đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 22/GXN-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện Chơn Thành.

- Công ty có Hợp đồng thuê đất số 96/HĐTĐ ngày 08/6/2017 giữa UBND tỉnh Bình Phước (do Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện) với Công ty TNHH Trúc Như Long.

- Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSDĐ số vào sổ CT41533 ngày 28/9/2022.

- Công ty chưa hoàn thành thủ tục về xây dựng.

b) Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng: Qua kiểm tra thực tế, hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng đã được xây dựng.

c) Về tiến độ của dự án: Dự án đã đi vào hoạt động.

2.3. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định: Doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo theo quy định.

3. Kết luận.

3.1. Tồn tại.

Nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư định kỳ theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại.

Nhà đầu tư chưa quan tâm cập nhật các quy định của pháp luật về đầu tư dẫn đến chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư theo quy định gây khó khăn cho cơ quan quản lý không nắm bắt được tình hình triển khai dự án của nhà đầu tư.

3.3. Trách nhiệm.

Để xảy ra các hạn chế nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Nhà đầu tư chưa kịp thời cập nhật quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư theo quy định.

4. Kiến nghị.

4.1. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đã để xảy ra thiếu sót nêu trên, do đó yêu cầu Nhà đầu tư chấp hành đầy đủ việc báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

4.2. Đối với Thanh tra Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố Kết luận thanh tra theo quy định.

- Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trúc Như Long.

- Theo dõi, đôn đốc sau Kết luận thanh tra đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan.

4.3. Đối với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án báo cáo định kỳ quý, năm theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư dự án Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH Trúc Như Long./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Công ty TNHH Trúc Như Long;
- Lưu: VT, Hs.Đ99.

CHÁNH THANH TRA SỞ



H. Văn Phúc