

Số: 569 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường khu Trung tâm hành chính tỉnh (Phần thực hiện năm 2015)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường khu Trung tâm hành chính tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 260/BC-SKHĐT ngày 16/3/2015, theo Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 09/3/2015 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường khu Trung tâm hành chính tỉnh (Phần thực hiện năm 2015): Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 23.3). *SK*



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHẦN THỰC HIỆN NĂM 2015)

Công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường khu Trung tâm hành chính tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 569/QĐ-UBND ngày 26 / 3 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gói thầu số 1: Duy tu, sửa chữa tuyến đường Hùng Vương (ký hiệu XL1)	6.068.586.713	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Duy tu, sửa chữa tuyến đường Lê Duẩn (ký hiệu XL2)	3.567.812.482		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	60 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL1. (ký hiệu BH1)	12.918.279		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
2	Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL2. (ký hiệu BH2)	7.594.848		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu xây lắp	295.886.119		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	10 ngày
2	Thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu xây lắp	297.913.151		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	20 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp	20.735.948		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	50 ngày
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp	4.147.190		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	10 ngày
5	Giám sát thi công các gói thầu xây lắp	491.344.688	Tự thực hiện	-	-	-	Theo thời gian thi công xây lắp	