

Số: 727 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số:.....

ĐẾN Ngày: 18/4/2014.....

Chuyển:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 314/BC-SKHĐT ngày 28/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài (Kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Những nội dung cần lưu ý:

a) Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng theo giá thời điểm và các chi phí khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.


b) Đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế, chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định giá, phê duyệt dự toán trước khi tổ chức đấu thầu.

2. UBND thị xã Đồng Xoài là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT (Nghĩa: 04.4). 10C



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Trung tâm Y tế thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: 127/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị (máy điều hòa không khí) Trung tâm Y tế thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước	6.040.500.000	Vốn Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Năm 2014	Trộn gói	240 ngày
II	Mua sắm hàng hoá							
1	Thiết bị y tế Trung tâm Y tế thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước	1.922.800.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Năm 2015	Trộn gói	60 ngày
2	Bảo hiểm công trình	18.826.251		Chỉ định thầu		Năm 2014	Trộn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp	28.884.849		Chỉ định thầu		Năm 2014	Trộn gói	60 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế	7.866.936		Chỉ định thầu		Năm 2015	Trộn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	141.358.257		Chỉ định thầu		Năm 2014	Trộn gói	Theo thời gian thi công
4	Kiểm toán công trình.	50.399.758		Chỉ định thầu		Năm 2015	Trộn gói	45 ngày

