

Số: 912/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 423/BC-SKHĐT ngày 23/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Những nội dung cần lưu ý:

a) Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng theo giá thời điểm và các chi phí khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu;


b) Đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế, chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định giá, phê duyệt dự toán trước khi tổ chức đấu thầu.

2. UBND huyện Bù Gia Mập là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT (Nghĩa: 29.4).



Nguyễn Huy Phong



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 07/ 5 /2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị (máy điều hòa không khí) Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước	4.596.162.303		Chi định thầu	1 túi hồ sơ	Năm 2014	Trọn gói	240 ngày
II	Mua sắm hàng hoá							
1	Thiết bị y tế Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước	1.993.800.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Năm 2015	Trọn gói	60 ngày
2	Bảo hiểm xây dựng	15.963.079		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp	15.370.164		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	45 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế	5.834.136		Chi định thầu		Năm 2015	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	119.859.915		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Kiểm toán	44.837.021		Chi định thầu		Năm 2015	Trọn gói	45 ngày