

Số: 963 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 445/BC-SKHĐT ngày 28/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Những nội dung cần lưu ý:

a) Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng theo giá thời điểm và các chi phí khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu;

b) Đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế, chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định giá, phê duyệt dự toán trước khi tổ chức đấu thầu.

2. UBND huyện Hớn Quản là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT (Nghĩa: 07.5).₁₀



Nguyễn Huy Phong

**KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU DỰ ÁN****Công trình: Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước****(Kèm theo Quyết định số: 963/QĐ-UBND, ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị (máy điều hòa không khí) Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	7.319.101.543		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Năm 2014	Trọn gói	240 ngày
II	Mua sắm hàng hoá							
1	Thiết bị y tế Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	2.006.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Năm 2015	Trọn gói	90 ngày
2	Bảo hiểm xây dựng	25.161.855		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp	24.227.272		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	45 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế	5.573.018		Chi định thầu		Năm 2015	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	188.929.588		Chi định thầu		Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Kiểm toán	63.410.690		Chi định thầu		Năm 2015	Trọn gói	45 ngày