

Số: 924/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT752 đoạn từ Km0+500 - Km8+000 và từ Km12+817 - Km16+200 tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT752 đoạn từ Km0+500 - Km8+000 và từ Km12+817 - Km16+200 tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-QBTĐB ngày 15/4/2015 của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước về việc giao dự toán chi phí Quỹ bảo trì đường bộ đối với nguồn 35% năm 2015 - Kinh phí sửa chữa các công trình giao thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 445/BC-SKHĐT ngày 06/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT752 đoạn từ Km0+500 - Km8+000 và từ Km12+817 - Km16+200 tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 13.5).



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHẦN CÒN LẠI

Công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT752 đoạn từ Km0+500 - Km8+000 và từ Km12+817-Km16+200 tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: 924 /QĐ-UBND ngày 15/ 5 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương					
1	Gói thầu số 2: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT752 đoạn từ Km12+817 - Km16+200 tỉnh Bình Phước, (Ký hiệu: XL2)	10.496.169.549		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	180 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây lắp gói thầu XL2, (Ký hiệu: BH2)	22.124.279		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và lập thiết kế bản vẽ thi công gói thầu XL2, (Ký hiệu: KSTK2)	294.871.658		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	30 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp XL2, (Ký hiệu: MT2)	20.992.340		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	50 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2, (Ký hiệu: TĐ2)	10.496.170		Tự thực hiện	-	Quý III/2015	-	10 ngày
4	Giám sát thi công gói thầu xây lắp gói thầu XL2, (Ký hiệu: GS2)	238.324.791	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	