

Số: 1009/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đoạn tuyến từ Km5+060 - Km9+000 và từ Km10+700 - Km16+000 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn ứng ngân sách Trung ương thực hiện một số dự án ổn định dân di cư tự do, vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 515/BC-SKHĐT ngày 18/5/2015,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đoạn tuyến từ Km5+060 - Km9+000 và từ Km10+700 - Km16+000 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông - Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

2. Giao Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán (giá gói thầu) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát gói thầu C4.SBĐH-XL; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát gói thầu C4.SBĐH-XL.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 25.5)_{10K}



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu thuộc đoạn tuyến từ Km5+060-Km10+700 và từ Km10+700-Km16+000
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông – Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 1509 /QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bông – Đăng Hà, đoạn từ Km5+060 - Km10+700 và từ Km10+700 - Km16+000 (Ký hiệu: C4.SBĐH-XL).	61.294.199.674	Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	300 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm gói thầu C4.SBĐH-XL	131.782.529		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu C4.SBĐH-XL	68.238.331		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	60 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C4.SBĐH-XL	61.294.200		Tự thực hiện	-	Quý II/2015	-	20 ngày
3	Giám sát thi công gói thầu C4.SBĐH-XL	1.106.034.393	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	