

Số: 1008/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 508/TTr-SKHĐT ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.


Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 25.5).

19x



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 1008 /QĐ-UBND ngày 26 / 5 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn ngân sách tỉnh và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương					
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước.	3.884.638.494		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Trọn gói	180 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
2	Mua sắm lắp đặt 02 máy đốt rác y tế	600.600.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2015	Trọn gói	60 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp.	12.961.616		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	45 ngày
4	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu mua sắm lắp đặt 02 máy đốt rác y tế.	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	30 ngày
5	Giám sát thi công xây lắp.	101.077.524		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.	3.884.638	Tự thực hiện	-	-	-	-	
7	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt 02 máy đốt rác y tế.	2.000.000	Tự thực hiện	-	-	-	-	
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
8	Bảo hiểm xây dựng.	7.692.353	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	