

Số: *1252/QĐ-UBND*

Bình Phước, ngày 11 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung (lần 2) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 610/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/6/2014, theo đề nghị của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung (lần 2) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. UBND thị xã Bình Long là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT (Nghĩa: 11.6). 81



Nguyễn Huy Phong



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU BỔ SUNG (LẦN 2)

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 11 /6/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đầu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp						
1	XL8: Xây dựng và thiết bị nhà ăn 300 chỗ	2.909.559.931	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2014	Trọn gói	120 ngày
II	Mua sắm hàng hóa						
2	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu XL8	6.825.950	Chỉ định thầu	-	Tháng 6 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng
III	Dịch vụ tư vấn						
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu XL8	9.715.627	Chỉ định thầu	-	Tháng 6 năm 2014	Trọn gói	10 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL8	72.963.848	Chỉ định thầu	-	Tháng 6 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian hợp đồng xây dựng

(Nguồn vốn thực hiện cho tất cả các gói thầu là: Vốn ngân sách nhà nước và vốn tỉnh Bình Dương hỗ trợ)