

Số: ~~1320~~1320/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 6 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Kiểm định đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộ Tán - Bù Đốp đoạn từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2km (Km16+000-Km24+200)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lộ Tán - Bù Đốp đoạn từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2km (Km16+000 - Km24+200);

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lộ Tán - Bù Đốp đoạn từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2km (Km16+000 - Km24+200);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 659/BC-SKHĐT ngày 16/6/2014,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Kiểm định đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộ Tán - Bù Đốp đoạn từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2km (Km16+000 - Km24+200), với các nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Kiểm định đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộ Tán - Bù Đốp đoạn từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2km (Km16+000 - Km24+200).

- Giá gói thầu: 705.796.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2014.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 18.6)<sub>đ</sub>

CHỦ TỊCH<sup>TC</sup>



*Nguyễn Văn Trâm*