

Số: 1412/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT751 đoạn từ Km3+000 - Km7+000**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT751 đoạn từ Km3+000 - Km7+000 tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 703/BC-SKHĐT ngày 23/6/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT751 đoạn từ Km3+000 - Km7+000, tỉnh Bình Phước (Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 30.6).

CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Phạm Văn Công

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT**

**Công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT751 đoạn từ Km3+000 – Km7+000, tỉnh Bình Phước**

*(Kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>							
1	Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT751 đoạn từ Km3+000 – Km7+000	1.956.431.967	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp giao thông năm 2015-2016)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	60 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Bảo hiểm công trình	4.206.329		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	3.912.864		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	40 ngày
2	Thẩm định hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	2.000.000		Tự thực hiện	-	Quý III/2015	-	20 ngày
3	Giám sát thi công xây lắp	50.213.787	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	