

Số: 1785 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình san lấp mặt bằng,  
xây dựng hàng rào khu đất mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1176/TTr-SKHĐT ngày 28/8/2012,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình san lấp mặt bằng; xây dựng hàng rào khu đất mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung với nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** San lấp mặt bằng; xây dựng hàng rào khu đất mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Giáo dục và Đào tạo.

**3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ACC.



4. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ việc mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- San lấp mặt bằng với diện tích 7.486,9m<sup>2</sup>;
- Xây kè đá chắn đất dài 264,2m;
- Xây hàng rào xung quanh khu đất, trong đó:
  - + Hàng rào song sắt dài 68,2m;
  - + Hàng rào xây gạch dài 226,8m.

6. Địa điểm xây dựng: Trường THPT chuyên Quang Trung, thị xã Đông Xoài.

7. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp IV.

8. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

9. Tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình:

STT	Nội dung	Thành tiền (VND)
1	Chi phí xây dựng	3.076.464.348
2	Chi phí quản lý dự án	70.590.873
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	264.214.703
4	Chi phí khác	38.491.946
5	Chi phí dự phòng	344.976.187
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.794.738.057</b>

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

13. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Đông Xoài, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT (Nghĩa: 06.9). gđ





## KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình san lấp mặt bằng, xây hàng rào khu đất mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung

(Kèm theo Quyết định số 1785 /QĐ-UBND ngày 10 / 9 /2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>XÂY LẬP</b>		Vốn ngân sách tỉnh				
1	San lấp mặt bằng; xây dựng hàng rào, kè đá	3.076.464.348		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	150 ngày
<b>II</b>	<b>MUA SẮM HÀNG HÓA</b>						
1	Bảo hiểm công trình	10.767.625		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>III</b>	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>						
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng (Lập HSYC và đánh giá HSĐX)	10.367.685		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	20 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	80.849.483		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình	28.297.319		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	45 ngày
4	Kiểm toán quyết toán	21.832.128	Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	45 ngày	