

Số: 1365/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng
công trình: Sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 701/BC-SKHĐT ngày 23/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 30.6).



Phạm Văn Công



THÔNG BÁO CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------|---|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| I | Xây lắp | | Vốn ngân sách | | | | | |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước | 831.361.350 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | 60 ngày |
| II | Dịch vụ phi tư vấn | | | | | | | |
| 1 | Bảo hiểm xây dựng công trình | 1.646.260 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn | | | | | | | |
| 1 | Giám sát thi công xây dựng | 21.631.858 | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2015 | Trọn gói | Theo thời gian thi công | |