

Số: 92^A/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thực hiện trong năm 2013
thuộc dự án: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
giai đoạn 2013-2017**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 56A/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu triển khai thực hiện trong năm 2013 của dự án Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017. Bao gồm:

- Gói thầu xây lắp số 01 triển khai trong năm 2013;
- Các gói thầu tư vấn có liên quan tương ứng với gói thầu xây lắp số 01;
- Gói thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình phân xây lắp triển khai thực hiện trong năm 2014 (Gói thầu xây lắp số 02).

(Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo)

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT, Đ.Hòa. 10/c



Nguyễn Văn Lợi



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017

(Kam Speu, Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
I. XÂY LẬP								
1	- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp 01 - Nội dung: Xây dựng đường dẫn, đường trục chính 2 bao quanh khu đất CX7, đường N3-D8-D23, kênh thoát nước T3, T4, nhánh kênh T1	20.489.270.000	Vốn ngân sách tỉnh và hỗ trợ từ ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Năm 2013	Trọn gói	240 ngày	
II. MUA SẮM HÀNG HÓA								
1	Bảo hiểm gói thầu xây lắp 01	85.203.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
III. DỊCH VỤ TƯ VẤN								
1	Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu xây lắp 01	729.023.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Theo đơn giá và tỷ lệ %	45 ngày	
2	Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu xây lắp 02 (Gồm xây dựng đường D2, D3, D4, D20, N10, N11 và đường Trục 1,2)	500.000.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Theo đơn giá và tỷ lệ %	45 ngày	
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu xây lắp 01	28.198.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	30 ngày	
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu xây lắp 02	25.000.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	30 ngày	
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 01 (Lập HSMT và đánh giá HSDT)	14.809.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	60 ngày	
6	Giám sát thi công gói thầu xây lắp 01	291.313.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công	