

Số: 149/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng
công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Huyện ủy,
UBND huyện Phú Riềng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc tạm của Huyện ủy, UBND huyện Phú Riềng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 824/BC-SKHĐT ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Huyện ủy, UBND huyện Phú Riềng: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

2. Giao Sở Xây dựng tự thẩm định, phê duyệt dự toán (giá gói thầu) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 16.7).



CHỦ TỊCH *mm*

Nguyễn Văn Trầm

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT**Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Huyện ủy, UBND huyện Phú Riềng***(Kèm theo Quyết định số.1497/QĐ-UBND ngày 17 / 7 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2015					
1	Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Huyện ủy, UBND huyện Phú Riềng	1.952.190.677		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	10 ngày
II	Dịch vụ tư vấn							
1	Quản lý dự án	48.785.438		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	6.513.745	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	30 ngày	
3	Giám sát thi công xây dựng	50.795.615	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	