

Số: 1515/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng
công trình: Sửa chữa Trường THPT chuyên Quang Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa Trường THPT chuyên Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 793/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/7/2015, theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 23/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa Trường THPT chuyên Quang Trung: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.


Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành; giới hạn đơn vị thi công triển khai khối lượng công việc không được vượt nguồn kinh phí đã được giao để thực hiện công trình trong năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 17.7).




KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Sửa chữa Trường THPT chuyên Quang Trung
 (Kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11 / 7 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015-2016)					
1	Sửa chữa khối phòng học, phòng học chức năng, khối hiệu bộ, via hè, sân bê tông Trường THPT chuyên Quang Trung	3.289.029.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	90 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình.	7.001.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	82.193.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công trình
4	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	10.974.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	45 ngày
5	Giám sát thi công xây lắp	85.579.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	
6	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.	3.289.000	Tự thực hiện	-	-	-	-	

Ghi chú: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải điều chỉnh dự toán công trình, trong đó: chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tính theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.