

Số: 1517/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015, tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 810/BC-SKHĐT ngày 14/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 17.7).



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

(Kèm theo Quyết định số: 21/7/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân					
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp	6.442.917.620		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	270 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.212.777		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	14.378.264		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	40 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	6.989.065	Tự thực hiện	-	Quý III/2015	-	20 ngày	
3	Giám sát thi công xây lắp	123.477.961	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	