

Số: 1570/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 7 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa quây thuốc, căn tin, nhà đặt máy đốt rác, khoa đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa quây thuốc, căn tin, nhà đặt máy đốt rác, khoa đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 792/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/7/2015, theo Tờ trình số 366/TTr-BVĐK ngày 29/6/2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa quây thuốc, căn tin, nhà đặt máy đốt rác, khoa đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.


**Điều 2.** Bệnh viện đa khoa tỉnh là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 17.7).

10K




Phạm Văn Công

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT**

Công trình: Sửa chữa quầy thuốc, căn tin, nhà đặt máy đốt rác, khoa đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 23 / 7 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>							
1	Sửa chữa quầy thuốc, căn tin, nhà đặt máy đốt rác, khoa đông y Bệnh viện đa khoa tỉnh	848.349.000	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp đã được giao dự toán ngân sách năm 2015)	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	45 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.647.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
3	Tư vấn quản lý dự án	21.204.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công trình	
4	Giám sát thi công xây lắp	21.644.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	

1.1