

Số: 1542/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Gia cố vị trí đặt Trạm Kiểm tra tải trọng xe tại lý trình Km933+950, Quốc lộ 14, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Gia cố vị trí đặt Trạm Kiểm tra tải trọng xe tại lý trình Km933+950, Quốc lộ 14, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 825/BC-SKHĐT ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Gia cố vị trí đặt Trạm Kiểm tra tải trọng xe tại lý trình Km933+950, Quốc lộ 14, tỉnh Bình Phước; Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 22.7).



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Gia cố vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe tại lý trình Km933+950, Quốc lộ 14, tỉnh Bình Phước
(Kết quả Quyết định số: 154/QĐ-UBND ngày 23/ 7 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gia cố vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe tại lý trình Km933+950, Quốc lộ 14, tỉnh Bình Phước	353.760.752	Vốn sự nghiệp giao thông năm 2015	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	30 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	760.586		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	Dịch vụ tư vấn							
1	Giám sát thi công xây dựng	9.063.350		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công