

Số: 1570/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình:
Xây dựng cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

Căn cứ Công văn số 1023/UBND-KTTH ngày 8/4/2015 của UBND tỉnh về việc kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở điều trị methadone;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 836/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 27.7).



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Xây dựng cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 30 / 7 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	862.417.969	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	90 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình.	1.724.836		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	21.767.430	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công trình	
4	Giám sát thi công xây lắp	22.664.344	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	