

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 893/SKHĐT-TĐ ngày 12/8/2013; Sở Xây dựng tại Tờ trình số 680/TTr-SXD ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước, nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh: Năm 2012 - 2013.

- Điều chỉnh lại: Năm 2014 - 2015.


2. Điều chỉnh kế hoạch đầu thầu: Kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 20.8).*gk*



Phạm Văn Công



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: **Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
I XÂY LẮP								
1	Gói thầu xây lắp 01: Xây dựng đường Nguyễn Chánh	4.463.029.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Năm 2014	Theo đơn giá cố định	05 tháng	
2	Gói thầu xây lắp 02: Xây dựng đường quy hoạch số 30	14.014.543.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Năm 2015	Theo đơn giá điều chỉnh	10 tháng	
II MUA SẴM HÀNG HÓA								
1	Bảo hiểm gói thầu xây lắp 01	18.744.000		Chi định thầu	Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
2	Bảo hiểm gói thầu xây lắp 02	58.861.000		Chi định thầu	Năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
III DỊCH VỤ TƯ VẤN								
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 01 (Lập HSMT và đánh giá HSDT)	8.656.000		Chi định thầu	Năm 2014	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 02 (Lập HSMT và đánh giá HSDT)	27.182.000		Chi định thầu	Năm 2015	Trọn gói	60 ngày	
3	Giám sát thi công gói thầu xây lắp 01	97.423.000		Chi định thầu	Năm 2014	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công	
4	Giám sát thi công gói thầu xây lắp 02	305.924.000		Chi định thầu	Năm 2015	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công	
5	Kiểm toán quyết toán DA hoàn thành	72.616.000	Chi định thầu	Năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công		

Ghi chú: Nội dung các gói thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT và thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh.