

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình:
Nhà vệ sinh Nhà văn hóa thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà vệ sinh Nhà văn hóa thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 863/BC-SKHĐT ngày 23/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình Nhà vệ sinh Nhà văn hóa thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chi cục Bảo vệ môi trường là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 29.7).



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh Nhà văn hóa thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
Kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 31 / 7 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng nhà vệ sinh Nhà văn hóa thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng	112.490.600	Vốn sự nghiệp môi trường năm 2015	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	45 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	222.754		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	Dịch vụ tư vấn							
1	Quản lý dự án	2.811.151		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Giám sát thi công xây dựng	2.926.983	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	