

Số: *2095* /QĐ-UBND

Đồng Phú, ngày *27* tháng 8 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình:  
Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiên,  
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;  
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;  
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;  
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  
Thực hiện Công văn số 3988/UBND-KTTH ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn một số nội dung về quy trình và hồ sơ thẩm định bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án;  
Thực hiện Công văn số 748/SKHĐT-TĐ ngày 09/7/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2014;  
Xét đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch, tại Tờ trình số 158/TTr-TCKH ngày 22/8/2013,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông và phát triển kinh tế địa phương.

**4. Địa điểm đầu tư:** Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

### **5. Về nội dung quy mô:**

\* Nội dung xây dựng công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại cũng như trong tương lai, thiết kế theo tiêu chuẩn của quy định hiện hành.

- \* Quy mô công trình dự kiến đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến: 304 m.

- Chiều rộng mặt đường: 3,5 m.

- Chiều rộng lề đường: 1,25 m.

\* Phương án thiết kế:

- Cấp công trình: V.

- Tải trọng trục thiết kế: 0,5 tấn / trục.

- Tốc độ tính toán: 20 km/h.

- Số làn xe ô tô: 01 làn.

- Chiều rộng mặt đường: 3,5 m.

- Chiều rộng lề đường: 1,25 m.

- Chiều rộng nền đường: 6,5 m.

- Độ dốc siêu cao lớn nhất: 6%.

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Độ dốc ngang lề đường: 3%.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

+ Mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 15 cm.

+ Móng mặt đường bằng bê tông đá 4x6 chèn đá dăm dày 20cm,  $E \geq 135$  Mpa.

+ Nền đường bù phụ, lu lèn đạt  $K \geq 0,95$ ,  $E \geq 85$  Mpa.

- Lề đường đắp bằng sỏi đỏ dày 20 cm, lu lèn đạt  $K \geq 0,95$ .

+ Hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất hở.

### **6. Dự kiến về thời gian thực hiện:**

- Lập thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quý III, IV năm 2013.

- Chỉ định thầu, khởi công xây dựng: Quý I, II năm 2014.

- Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng: Quý III năm 2014.

### **7. Sơ bộ về tổng mức đầu tư:**

**7.1. Khái toán tổng mức đầu tư: 747.713.342 đồng** (Bảy trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm mười ba ngàn, ba trăm bốn mươi hai đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 599.862.526 đồng.

- Chi phí Ban QLDA: 13.550.888 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 58.662.194 đồng.

- Chi phí khác: 9.994.012 đồng.

- Chi phí dự phòng: 65.643.722 đồng.

**7.2. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư** (lấy trong chi phí tư vấn xây dựng): **36.733.713 đồng** (Ba mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi ba ngàn, bảy trăm mười ba đồng), trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 16.266.906 đồng.
- Chi phí lập báo cáo KTKT - tổng dự toán: 16.466.807 đồng.
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: 2.000.000 đồng.
- Chi phí thẩm tra tổng dự toán: 2.000.000 đồng.

(Có hồ sơ dự toán chuẩn bị đầu tư kèm theo)

**8. Dự kiến nguồn vốn đầu tư:**

-Vốn chuẩn bị đầu tư: Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2013.  
-Vốn thực hiện đầu tư: Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 và vốn do nhân dân đóng góp, trong đó:

- + Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2014: 486.665.626 đồng.
- + Vốn nhân dân đóng góp: 224.314.003 đồng.


**Điều 2.** Ban QLDA Xây dựng huyện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban QLDA Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Tân Tiến và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / Th

**Nơi nhận:**

- Sở: KH&ĐT, TC;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Luu VT.



Nguyễn Văn Chanh