

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng  
công trình: Đường tránh các điểm đen trên ĐT741 tại khu vực  
Nhà máy thủy điện Thác Mơ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường tránh các điểm đen trên ĐT741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 70/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường tránh các điểm đen trên ĐT741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ (Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo).

2. Tồn tại và hướng giải quyết:

- Giá gói thầu: Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh lại dự toán công trình (giá gói thầu) trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu, trong đó có chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa và cắm mốc giải phóng mặt bằng.


- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đo vẽ bản đồ giải thửa và cắm mốc giải phóng mặt bằng trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khó bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 21.01).



*Phạm Văn Công*



### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình: Đường tránh các điểm đen trên ĐT741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Kèm theo Quyết định số 125 /QĐ-UBND ngày 20 /01/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>		Ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng công trình Đường tránh các điểm đen trên ĐT741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ	12.881.773.298		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	400 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Bảo hiểm công trình	27.421.597		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	50.400.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	5 ngày
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	36.275.074		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	50 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	12.881.774	Tự thực hiện	-	Quý I/2015	-	10 ngày	
3	Giám sát thi công xây lắp	318.600.690	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	