

Số: 2040/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư
xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt áp Pa Péch,
xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (giai đoạn I)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1046/TTr-SKHĐT ngày 27/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt áp Pa Péch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (giai đoạn I), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt áp Pa Péch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (giai đoạn I).

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Dự kiến nội dung và quy mô đầu tư: Gồm các hạng mục chính:

- Cải tạo, nâng cấp giếng đào hiện hữu đảm bảo hợp vệ sinh.

- Lắp đặt máy bơm nước từ giếng đào lên bể chứa và lắng lọc.
- Xây dựng 01 bể lọc nước và 01 bể chứa nước sạch.
- Lắp đặt tuyến ống cấp nước khoảng 700m.

4. Địa điểm thực hiện: Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.

5. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

6. Khái toán tổng mức đầu tư: 1.600.000.00 đồng.

7. Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân.

8. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2014-2015.

Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 89.082.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 40.362.000 đồng
- Chi phí giám sát khảo sát: 5.600.000 đồng
- Chi phí lập Báo cáo KTKT: 38.720.000 đồng
- Chi phí thẩm tra TKBVTC+DT: 4.000.000 đồng
- Lệ phí thẩm định Báo cáo KTKT: 400.000 đồng

Các chi phí nêu trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Dân tộc, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 18.8).10



Nguyễn Văn Lợi