

Số: 2166/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 10 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện năm 2015 của dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1136/BCTĐ-SKHĐT ngày 23/9/2015, UBND huyện Bù Gia Mập tại tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 31/8/2015,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện năm 2015 của dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập (kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: KTTH, VX;
- Lưu VT, (Th. 05.10).



Phạm Văn Công

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Thực hiện năm 2015 của dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập**  
 (Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 07./10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng).	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Mua sắm hàng hóa</b>							
1	TB1: Mua sắm thiết bị y tế năm 2015 Bệnh viện đa khoa Bù Gia Mập	6,112,000,000	Vốn TW hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2015	Trọn gói	120 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu TB1	18,057,000	Vốn TW hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 9 năm 2015	Trọn gói	45 ngày
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6,130,057,000</b>						

**Ghi chú:**

- Gói thầu TB1 có nội dung mua sắm bao gồm một số thiết bị khoa hồi sức cấp cứu, khoa xét nghiệm, khoa mổ, khoa tai mũi họng - răng hàm mặt - mắt và một số thiết bị khác. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị sử dụng lựa chọn danh mục thiết bị cần mua sắm trước để sử dụng, phù hợp với dự án được phê duyệt và tổng giá trị mua sắm phù hợp với mức vốn đã giao kế hoạch năm 2015;
- Giá các gói thầu là tạm tính, dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong KHLCNT, làm căn cứ xét chọn nhà thầu trúng thầu;
- Không thực hiện các gói thầu bảo hiểm thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị;
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (do chủ đầu tư không trình duyệt các gói thầu này).

*(Handwritten signature)*