

Số: 2244 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo KTKT xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1207/BCTĐ-SKHĐT ngày 08/10/2015, theo Tờ trình số 1394/TTr-BCH ngày 02/10/2015 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208.

(Có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTTH;
- Lưu: VT. (112Thg-13/10)

10/10




Phạm Văn Tông

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT**

**Công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208**

*(Kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>							
1	Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Tiểu Đoàn Bộ binh 208.	2.871.457.000	Ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp môi trường năm 2015)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2015	Trọn gói	120 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
2	Tư vấn quản lý dự án	54.922.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	Đến khi hoàn thành quyết toán công trình
3	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	5.686.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp	58.367.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
<b>III</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	6.112.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp