

Số: 2172/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh nội đồng thuộc hệ thống thủy lợi hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh nội đồng thuộc hệ thống thủy lợi hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1352/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh nội đồng thuộc hệ thống thủy lợi hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú (Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Nghĩa: 15.11). TC



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh nội đồng thuộc HTTL hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú

(Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

Số TT	Tên/ký hiệu gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	KĐX-01	Xây dựng các kênh nhánh và công trình trên kênh nhánh N19, N20 trên kênh chính Tây và kênh nhánh N2, N4 trên kênh chính Đông	6.129.029.777	Vốn NSNN (vay kiến cơ hóa kênh nương)	Đấu thầu rộng rãi	Năm 2013	Theo đơn giá cố định	240 ngày
2	KĐX-02	Kênh và công trình trên kênh tiêu: TB, TB1, TB1-1, TB2, TC, TC1, TC2, T1, T2, T3, T4	5.541.525.000		Đấu thầu rộng rãi	Năm 2013	Theo đơn giá cố định	180 ngày
3	KĐX-03	Rà phá bom mìn	419.876.000		Chỉ định thầu	Năm 2013	Theo đơn giá cố định	30 ngày
II	Mua sắm hàng hoá							
4	BH-01	Bảo hiểm xây dựng gói thầu KĐX-01	41.677.403	Vốn NSNN (vay kiến cơ hóa kênh nương)	Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	BH-02	Bảo hiểm xây dựng gói thầu KĐX-02	19.395.338			Năm 2013		
III	Dịch vụ tư vấn:							
6	TVGS-01	Tư vấn giám sát thi công gói thầu KĐX-01	127.422.529	Vốn NSNN (vay kiến cơ hóa kênh nương)	Chỉ định thầu	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	TVGS-02	Tư vấn giám sát thi công gói thầu KĐX-02	115.208.305			Năm 2013		
8	TVĐT-01	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu KĐX-01	17.283.864			Năm 2013		60 ngày
9	TVĐT-02	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu KĐX-02	20.000.000			Năm 2013		60 ngày
10	KT	Kiểm toán dự án	173.721.302			Năm 2014		30 ngày.
Tổng cộng:			12.605.139.518					

(Ghi chú: Giá gói thầu KĐX-02 và các gói thầu bảo hiểm, dịch vụ tư vấn có liên quan lấy theo chi phí trong tổng mức đầu tư được phê duyệt. Khi dự toán được phê duyệt, dự toán sẽ thay thế giá các gói thầu này)