

Số: 2508 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ công văn số 93/DATHPT2-XDCB ngày 08/7/2014 của BQL Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 về mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp các công trình thuộc Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1365/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2014, theo Tờ trình số 2090/TTr-SGDĐT ngày 21/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng 12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh kèm theo Quyết định này).


Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (Nghĩa: 19.11).





KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Công trình: Xây dựng 12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp
(Kèm theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 20 / 11 /2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp.	5.386.336.453	Nguồn vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Trọn gói	240 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
2	Mua sắm thiết bị 12 phòng học Trường cấp 2, 3 Tân Tiến, huyện Bù Đốp.	369.864.000		Chi định thầu	-	Quý I năm 2015	Trọn gói	45 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	132.078.636		Chi định thầu	-	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	19.071.014		Chi định thầu	-	Quý IV năm 2014	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	5.386.336		Tự thực hiện	-	Quý IV năm 2014	-	15 ngày
6	Giám sát thi công xây lắp	151.272.948	Chi định thầu	-	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
7	Bảo hiểm xây dựng công trình	12.753.591	Chi định thầu	-	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công	