

Số: 2357/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình  
Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1395/BCTĐ-SKHĐT ngày 27/11/2013,

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** UBND thị xã Bình Long là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Nghĩa: 02.12).



Nguyễn Huy Phong

**KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (BỔ SUNG)****Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước***(Kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)*

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>		<b>Vốn ngân sách nhà nước</b>					
1	XL7: Trồng cây xanh trong sân vườn	3.686.364.094		Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	150 ngày
<b>II</b>	<b>Mua sắm hàng hóa</b>							
2	VP3: Mua sắm thiết bị 02 phòng học vi tính	696.011.800		Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	30 ngày
3	Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL7	12.774.529		Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu XL7
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn.</b>							
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu XL7	11.059.092		Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	10 ngày.
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu VP3	1.997.554	Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	10 ngày.	
6	Giám sát xây dựng gói thầu XL7	74.931.737	Chi định thầu	-	Năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu XL7	
7	Kiểm toán gói thầu XL7	24.952.117	Chi định thầu	-	Năm 2014	Trọn gói	30 ngày.	
	<b>CỘNG</b>	<b>4.508.090.923</b>						