

Số: 126 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 69/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước (Bảng kế hoạch đấu thầu điều chỉnh kèm theo Quyết định này).

2. Tồn tại và hướng giải quyết:

- Giá gói thầu: Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh lại dự toán công trình (giá gói thầu) trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu, trong đó có chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.


Điều 2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 21.01).

.10K



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước	11.265.569.139		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	360 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm công trình	27.104.132		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	10.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	5 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	37.807.218		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	289.897.442	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	