

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà
Nốt), huyện Lộc Ninh (đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện - Tà Nốt)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư – Chiu Riu và Lộc Thiện – Tà Nốt), huyện Lộc Ninh (đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện – Tà Nốt);

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư – Chiu Riu và Lộc Thiện – Tà Nốt), huyện Lộc Ninh (đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện – Tà Nốt);

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 175/BC-SKHĐT ngày 11/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt) huyện Lộc Ninh (đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện - Tà Nốt).

(Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

- Giá gói thầu: Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình (giá gói thầu) trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu, trong đó có chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tự tổ chức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.

Điều 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Quê - 02.3).



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN
Công trình: Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt) huyện Lộc Ninh
(đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện - Tà Nốt)

(Kèm theo Quyết định số 436 /QĐ-UBND ngày 04 /03/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng công trình Đường giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt), huyện Lộc Ninh (đoạn 2: Tuyến Lộc Thiện - Tà Nốt).	22.243.953.310	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	300 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm công trình	91.592.749		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	40.668.315	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	60 ngày	
4	Giám sát thi công xây lắp	472.580.232	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	