

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dịch vụ tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 135/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dịch vụ tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 (kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định này).


Giá gói thầu: Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán (giá các gói thầu) trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.

Điều 2. Sở Công Thương là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT, (Quê - 02.3)



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
Dự án: Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 04 / 3 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ tư vấn	935.814.160						
1	Gói thầu KS-TK1: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Bù Gia Mập, Đak O thuộc huyện Bù Gia Mập	295.186.977	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu KS-TK2: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Lộc Thiện, Lộc Tấn thuộc huyện Lộc Ninh	353.487.186		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu KS-TK3: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Tân Tiến, Thiện Hưng thuộc huyện Bù Đốp	275.139.997		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu KS-TK1, (Ký hiệu: LCNT1)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu KS-TK2, (Ký hiệu: LCNT2)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu KS-TK3, (Ký hiệu: LCNT3)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	60 ngày
7	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu KS-TK1, (Ký hiệu: TĐĐT1)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	10 ngày
8	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu KS-TK2, (Ký hiệu: TĐĐT2)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	10 ngày
9	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu KS-TK3, (Ký hiệu: TĐĐT3)	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	10 ngày