

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Sân lễ hội và hệ thống điện, nước thuộc Khu bảo tồn văn hóa  
dân tộc S'tiêng - Sock Bom Bo.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sân lễ hội và hệ thống điện, nước thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng - Sock Bom Bo;

Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 133/TTr-SVHTTDL ngày 27/01/2015 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 189/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/02/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sân lễ hội và hệ thống điện, nước thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng - Sock Bom Bo (kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Quế - 02.3)



*Phạm Văn Công*



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sân lễ hội và hệ thống điện, nước thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng-Sock Bom Bo  
(Kèm theo Quyết định số 440 /QĐ-UBND ngày 04/3 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>								
1	Gói thầu xây lắp 01: sân lễ hội, hệ thống cấp nước, chòi nghỉ, nhà vệ sinh	1.650.854.723	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu từ xổ số kiến thiết)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Trọn gói	90 ngày	
2	Gói thầu xây lắp 02: hệ thống điện cấp cho khu vực sân lễ hội, hệ thống chiếu sáng đường trục chính và khu tái định cư	2.168.749.651		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Trọn gói	90 ngày	
<b>II</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 01	5.002.090		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	20 ngày	
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 02	9.382.438		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	20 ngày	
5	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 01	2.000.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	15 ngày	
6	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 02	2.168.750		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2015	Trọn gói	15 ngày	
7	Giám sát thi công gói thầu xây lắp 01	33.892.047		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
8	Giám sát thi công gói thầu xây lắp 02	52.894.816		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
<b>III</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>								
9	Bảo hiểm gói thầu xây lắp 01	33.892.047	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công		
10	Bảo hiểm gói thầu xây lắp 02	52.894.816	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công		