

Số: 488/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng
công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km23+600 - Km29+500
(Phần còn lại)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km23+600 - Km29+500;

Căn cứ Công văn số 12/CV-QBTĐB ngày 11/02/2015 của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh về việc chấp thuận tạm giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ nguồn 35% chuyển về cho địa phương cho Sở Giao thông vận tải năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKHĐT ngày 05/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km23+600 - Km29+500 (Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

2. Tồn tại và hướng giải quyết:

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán (giá các gói thầu) trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đối với chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp (do phải thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện) phải tính theo Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (ngh: 11.3).
/10C



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHẦN CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km23+600 - Km29+500

Thực hiện theo Quyết định số: 488 /QĐ-UBND ngày 14 / 3 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gói thầu số 2: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km26+400 - Km28+000. (ký hiệu XL2)	5.524.609.637	Vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 3: Sửa chữa lớn định kỳ ĐT757 đoạn từ Km28+400 - Km29+500. (ký hiệu XL3)	5.140.635.736		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	120 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL2. (ký hiệu BH2)	23.203.360		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
2	Bảo hiểm xây dựng gói thầu XL3. (ký hiệu BH3)	21.590.670		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Khảo sát, lập TKBVTC - DT gói thầu XL2. (ký hiệu: KSTK2)	167.715.048		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
2	Khảo sát, lập TKBVTC - DT gói thầu XL3. (ký hiệu: KSTK3)	158.729.694		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL2. (ký hiệu: MT2)	11.049.220		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	50 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL3. (ký hiệu: MT3)	10.281.272		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	50 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2. (ký hiệu: TĐ2)	5.524.610	Tự thực hiện	-	Quý II/2015	-	10 ngày	



	Phẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3. (ký hiệu: TĐ3)	5.140.636	Vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.	Tự thực hiện	-	Quý II/2015	-	10 ngày
	Giám sát thi công gói thầu XL2. (ký hiệu: GS2)	141.540.499		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
8	Giám sát thi công gói thầu XL3. (ký hiệu: GS3)	131.703.088		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp