

Số: 1399/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình nhà ăn và bếp nấu ăn cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú -THCS thị xã Bình Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng nhà ăn và bếp nấu ăn cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 690/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/6/2015, theo Tờ trình số 1062/TTr-SGD&ĐT ngày 05/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình nhà ăn và bếp nấu ăn cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS thị xã Bình Long (kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (Ngh: 30.6).



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình: Xây dựng nhà ăn và bếp nấu ăn cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú -THCS thị xã Bình Long

(Kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng nhà ăn và bếp nấu ăn, đài nước 5m ³ , bể nước ngầm 50m ³ , giếng khoan 80m Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS thị xã Bình Long.	3.342.046.974	Ngân sách nhà nước (vốn chương trình mục tiêu quốc gia)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	180 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình.	7.185.401		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	83.001.031		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
4	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	11.147.470	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	45 ngày	
5	Giám sát thi công xây lắp	85.880.286	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	